MeetPoint 项目启动会会议纪要

会议时间	2026 年 10 月 20 日 21:00	**会议方式**	腾讯会议线上会议
会议主题	明确甲乙方关系、启动 Sprint 1、制定协作与里程碑计划	**项目名称**	MeetPoint 多人出行集合点推荐系统
甲方	G18 neXus 团队代表	**乙方**	G01 7-Eleven Engineering

一、 会议目的

本次会议作为 MeetPoint 多人出行集合点推荐系统的项目启动会，目标是确认乙方承接甲方 MeetPoint 项目的合作关系和工作边界，统一需求理解，建立代码与任务协作规则，明确用户故事、里程碑、汇报材料和团队分工，为后续系统设计与初步展示提供执行依据。

二 、项目背景与范围

甲方项目为 MeetPoint 多人出行集合点推荐系统，面向多人聚餐、休闲娱乐和线下会面等场景。系统通过响应式 H5 网页支持用户创建或加入活动、提交出发位置和偏好，生成综合评分 Top3 候选集合地点，并支持成员投票、结果确认与外部地图导航。

本阶段以甲方提供的《软件需求规格说明书 V1.1》为需求基线。SRS 已明确创建活动、邀请与加入、成员需求、综合 Top3 推荐、投票决策、地图导航和反馈管理等功能域，同时规定本期不包含微信小程序、原生 App、在线聊天和支付等范围。

三、 会议讨论与决议

3.1 甲乙方关系与工作边界

会议确认：乙方负责依据甲方 SRS 完成项目研发、设计和阶段性展示；甲方作为需求提出方和验收方参与需求澄清、效果反馈与阶段验收。乙方应围绕 SRS 组织开发，甲方重点反馈业务需求、页面效果和验收意见。

3.2 用户故事与需求分析

会议决定先对甲方 SRS 的需求条目进行拆解，形成可执行的用户故事清单，并将用户故事录入团队任务管理平台。根据会议讨论，当前初步拆解为 20 条用户故事；具体故事内容以 SRS 和后续甲方确认结果为准。

用户故事编写采用“先形成一条完整模板、再按模板批量完善”的方式。每条故事至少应说明角色、目标、价值、验收条件及关联需求；发现的需求疑问统一记录到项目问题清单，提交甲方确认。

3.3 代码协作与任务管理

会议决定使用 GitHub 作为日常代码协作和任务跟踪平台，用于 Issue、里程碑、代码提交和回溯。优先在 main 主线上按 Issue 推进并保持频繁、可追溯的 commit。涉及课程提交的 GitLab 里程碑，应按课程要求同步或提交，具体同步方式由组长进一步确认。

3.4 里程碑与交付节奏

里程碑以课程阶段要求和项目大纲为基础，由团队结合实际任务进行调整，并预留 1-2 天缓冲时间。Sprint 1 的推进主线为：完成启动会纪要与项目规划、完成用户故事提取与整理、形成可展示的系统初步设计或原型，并准备阶段汇报材料。

会议认可按“需求分析—技术方案—系统设计—阶段成果”的逻辑组织后续汇报，不机械按日期分段。

四 、团队分工与协作安排

乙方团队共 7 人，会议形成第一阶段由 3 人负责阶段性展示与文案产出，4 人负责项目汇报与材料支持的初步分工框架，成员可根据实际进度互相补位。

工作组	主要职责	阶段交付物	协作要求
用户故事与汇报组（3 人）	整理启动会纪要；拆解 SRS；编写用户故事模板并完善清单；记录项目问题。同时组织 PPT 结构、汇报文案、Demo 演示和进度汇总；维护里程碑	会议纪要、用户故事清单、问题清单；阶段汇报 PPT、演示脚本、进度表	每条故事关联 SRS 条目和验收条件；提前核对事实、页面和演示顺序
系统设计与原型组（4 人）	依据用户故事整理系统流程、模块关系和初步页面/原型；准备 Demo 素材	系统架构草图、核心流程、初步原型或可展示页面	与用户故事逐项核对，优先覆盖核心流程
全体成员	提交 GitHub 账号；按 Issue 工作并频繁 commit；及时同步阻塞问题	可追溯提交记录、问题更新、阶段成果	重要决策和变更留痕在项目平台

五 、Sprint 1 初步计划

阶段	核心任务	主要产出	完成判断	缓冲安排
启动与规划	确认甲乙方关系、范围、协作工具和分工	本会议纪要、项目工作约定	团队对工作边界和平台使用达成一致	计划预留 1-2 天
需求提取	阅读 SRS，拆解需求并编写用户故事	用户故事清单、问题清单	每条故事有角色、目标和验收条件	先完成模板，再批量完善
技术调研	围绕地图服务、H5、推荐与投票流程开展必要学习	技术选型记录、风险点	选型能支撑 SRS 核心功能	疑难点及时提交甲方/组内讨论
系统初步设计	绘制总体架构、核心流程和页面/原型	架构图、流程图、初步展示材料	能演示主要用户流程	优先保证核心流程可展示
阶段汇报	汇总成果并准备 Demo、PPT、讲稿	阶段汇报材料	完成用户故事和系统初步展示	根据反馈快速修订

六、 风险与待确认事项

- GitHub 用于日常协作，每个节点验收通过后迁移到同济 GitLab 上。
- 用户故事数量目前按 20 条初步拆解推进，若甲方对 SRS 条目有新增、合并或优先级调整，应同步更新 Issue、里程碑和汇报材料。
- 项目对页面美观和视觉呈现有较高期待。甲方暂未提供明确的视觉素材和风格规范，乙方应先依据 SRS 形成可评审的基础方案，再根据甲方意见迭代。
- 地图服务、推荐数据和移动端兼容性可能影响演示效果，应尽早验证外部依赖，并为服务异常准备提示或替代演示路径。

七、 会后行动项

序号	行动项	负责人	截止/节奏	状态
1	全体成员提交 GitHub 账号	全体成员	启动会后尽快完成	已完成
2	建立项目 GitHub 仓库、Issue 和里程碑，按课程要求同步 GitLab	组长及项目协调成员	Sprint 1 早期完成	已完成
3	依据 SRS 完成用户	用户故事与汇报组	启动阶段完成初稿	进行中

	故事模板，并批量整理初步 20 条用户故事			
4	建立项目问题清单，记录需求、技术和验收疑问并提交甲方	全体成员	持续更新	已完成
5	形成系统总体架构、核心流程和可展示的初步原型/页面	系统设计与原型组	Sprint 1 阶段内	进行中
6	确定 Demo 演示者、PPT 制作者和汇报文案负责人，完成阶段汇报材料	用户故事与会议记录组	阶段汇报前完成	进行中

八、 会议结论

本次会议完成了 MeetPoint 项目的启动确认。乙方将以甲方 SRS V1.1 为需求基线，使用 GitHub 进行日常协作，围绕用户故事、技术调研、系统初步设计和阶段展示推进 Sprint 1。下一步优先完成账号与仓库配置、用户故事初稿、问题清单和系统初步展示材料，并在执行中通过 Issue 和 commit 保留工作记录。